
 
 

  

BAB II 

LOKASI PROYEK DAN DATA PERENCANAA 
 
 
 

A. Gambaran Umum Lokasi 

Proyek yang akan ditinjau dalam tugas akhir ini yaitu proyek 

pembangunan jalan tol Makassar New Port tahap 1 dan 2 yang berlokasi di 

Jalan Sultan Abdullah Raya (Samping PLN GI Tallo Lama, Pintu Tol) Ramp 

Tallo Baru, Makassar. Lokasinya strategis karena dekat dengan kawasan 

industri dan jalan tol, sehingga memudahkan akses untuk kegiatan ekspor 

dan impor. Pembangunan Makassar New Port adalah salah satu proyek 

strategis nasional yang ditargetkan untuk meningkatkan kemampuan dan 

efisiensi logistik di Indonesia Timur. Pelabuhan ini dirancang untuk menjadi 

pusat logistik utama di Indonesia Timur, mendukung kegiatan ekspor dan 

impor, serta meningkatkan koneksi laut dengan kawasan industri di sekitar.  

Proyek strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan 

efisiensi logistik di Indonesia Timur dari pembangunan Makassar New Port 

merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berdasarkan Rencana 

Induk Pelabuhan (RIP) pada tahun 2023, Makassar New Port diperkirakan 

akan melayani bongkar muat peti kemas sebanyak 978.056 Teus. Dengan 

demikian, Makassar New Port merupakan proyek yang sangat strategis 

dalam meningkatkan kemampuan dan efisiensi logistik di Indonesia Timur, 

serta meningkatkan koneksi laut dan darat dengan kawasan industri di 
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sekitar. Proyek ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan 

nasional dengan meningkatkan kemampuan ekspor dan impor. 

 
 

B. Data Proyek 

Data proyek pembangunan jalan tol Makassar New Port tahap 1 & 2 

sebagai berikut: 

Nama Proyek : Proyek Pembangunan Jalan Akses Tol 

Makassar New Port (Tahap 1 dan Tahap 2) 

Lokasi Proyek : Jl. Sultan Abdullah Raya (Simpang PLN GI 

Tallo Lama, Pintu Tol Ramp Tallo Baru) 

Pemilik/Employer : PT Bintaro Serpong Damai/ PT Margautama 

Nusantara 

Kontraktor : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

Designer : PT Cipta Graha Abadi 

Reviewer : Nippon Koei Co. Ltd. 

Supervisor : PT Indokoei International, Nippon Koei Co. 

Ltd., PT Cipta Strada (Joint Operation) 

Masa Konstruksi : 507 hari (11 Maret 2022 - 31 Juli 2023) 
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Masa Pemeliharaan : 720 hari 

Total Luas Lahan Proyek : 2,74 hektare 

Total Panjang Jalan Tol : 3,2 kilometer (1,2km + 2km) 

Nilai Kontrak  : Rp475.150.000.000,- (empat ratus tujuh 

puluh lima miliar seratus lima puluh juta 

rupiah) (belum termasuk pajak pertambahan 

nilai 11%) 

Lingkup Pekerjaan : Struktur, Arsitektur, & MEP (Mechanical, 

Electrical, & Plumbing) 

 

 

Gambar 2. Lokasi Proyek 
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Gambar 3. Lokasi Penelitian 

 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 

komparatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan membandingkan 

kedua perancah yaitu scaffolding ringlock dan scaffolding frame untuk 

menemukan persamaan atau perbedaan diantara keduanya.  Selain itu, 

analisis data dilakukan dengan menggunakan Analisa Harga Satuan 

Pekerjaan (AHSP) PU Cipta Karya dengan harga upah/ bahan dari Kota 

Makassar tahun 2024. Berikut adalah informasi data yang digunakan dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung di lapangan seperti: 

1) Gambaran Umum Lokasi; 

2) Data proyek. 
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2. Data Sekunder 

Data yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk penelitian 

tugas akhir meliputi: 

1) Referensi buku atau penelitian terdahulu; 

2) Tinjauan pustaka dan internet; 

3) Gambar kerja; 

4) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Cipta Karya dan 

Perumahan dengan menggunakan harga sewa di Kota Makassar. 

3. Pengolahan Data 

Tahapan ini dapat dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan 

tersedia sesuai dengan metode penelitian pada tugas akhir ini: 

1) Item Pekerjaan 

2) Analisa Rencana Anggaran Biaya (RAB): 

a. Melakukan analisa harga satuan 

b. Perhitungan data volume pekerjaan (Bill of Quantity) 

c. Penyusunan RAB penyewaan 

d. Penyusunan rekapitulasi 

4. Hasil 

Dari hasil analisis Rencana Anggaran Biaya, konsultan perencana 

akan menggunakan data tersebut sebagai perbandingan. 

5. Simpulan 

Menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan pada Tugas Akhir 

ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. 
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Gambar 4. Tampak Atas Pier Head 

 

 

 

Gambar 5. Tampak Bawah Pier Head 
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Gambar 6. Tampak Depan dan Belakang Pier Head 

 

 

 

Gambar 7. Tampak Samping Pier Head 
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Gambar 8. Skema Penelitian 

Pengumpulan Data 

Rumusan Masalah 

Analisa Data 

Hasil 

Simpulan 

Mulai 

Data Terpenuhi 

Data Sekunder: 

1. Referensi buku atau penelitian 
terdahulu 

2. Tinjauan pustaka dan internet 
3. Gambar kerja 
4. Analisa Harga Satuan 

Pekerjaan (AHSP)  

Data Primer 

1. Gambaran Umum Lokasi 
2. Data Proyek 
 

Tidak 

Ya 

Selesai 


